


# Planificación SituAr LPD 2024

Duración estimada: 396 días



## RESUMEN



## Sinopsis:

1 dic 2023 al 31 julio 2024: Inscripción de colaboradores y armado de grupo de whatsapp.

Agosto a Octubre 2024: recogida de datos y posteo de formularios

Noviembre y diciembre: Análisis de los datos y consolidación. Confección de informes. Elaboración de recomendaciones.

# Diseño Estudio de Prevalencia Nacional

Duración estimada: 579 días



## Desglose de tareas fase final:

	Tarea Primaria	Tarea Secundaria
1/4/2023 al 30/9/2023	Diseño esquema de recolección de datos Diseño sistema back end	Diseño estructura BD subyacente Diseño UI / UX
Octubre 1 al 31	Implementación front end y primeras pruebas Fase prueba 1 (beta 1) Acceso a la pagina web a testers: comienza prueba de aceptación 1	Correcciones y confección documentación. Completar documentación faltante en pagina Ajustes según feedback
Noviembre 1 al 3	Fase prueba 2 (beta 2) Si pasa fase prueba 1 (si no, se demora hasta superarla) Acceso al grupo de Diplo: prueba por parte de la gente de Diplo Consolidación base de datos de colaboradores Pruebas de relevamientos (a borrarse posteriormente) Consolidación de contactos en chat de prevalencia	Completar documentación faltante en pagina Ajustes según feedback
1/12/2023 al 31/7/2024	Salida de fase beta a alfa (si paso la beta 2) Inscripción de colaboradores Suma de contactos al chat de prevalencia	Actualizar listado colaboradores y mapas (gráficos) Depurar BD y resolver colisiones
1/8/2024 al 31/10/2024	Recogida de datos Comienza análisis de datos. Se otorga prórroga de ser necesario.	Actualizar listado colaboradores y mapas (gráficos) Depurar BD y resolver colisiones Prueba de reportes (Analíticos y gráficos)
1/11/2024 al 31/12/2024	Análisis de datos. Armado de informe y conclusiones.	